
 
 
 
Bereich EUV Stadtbetrieb 2018/246 

öffentlich 
Az:   

Datum: 31.10.2018 

 

Sitzungsvorlage 
 

Beratungsfolge Datum TOP-Nr. 

Betriebsausschuss 3 (Bauen, Verkehr und Sport) 22.11.2018  

 

Betreff 
 
Neugestaltung Marktplatz 3. BA / Umbau Bushaltestelle Gretenkordhaus; 
hier: Baumstandort Gretenkordhaus 

 

 
  Finanzielle Auswirkungen 
 

 X keine haushaltsmäßige Berührung 

 

  Auswirkungen siehe Sachverhalt 

 

 
    

 

Beschlussvorschlag 
 

Der Sachstandsbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
 

 
D o b r i n d t 
Technischer Beigeordneter 
 



      
 
Sachverhalt 
 
      
 
Mit Aufnahme der Baumaßnahme zur Umsetzung des 3. Bauabschnittes am 18.09.2018 
mit einem Auftragsvolumen von 680.000,00 € konnte erst das eigentliche Ausmaß der 
Lage und Anordnung der Versorgungsleitungen vor dem Gretenkordhaus Abschnitt fest-
gestellt werden, d. h., dass Aufgrund zahlreicher  Versorgungsleitungen im Bereich des 
neugeplanten Baumstandortes  im Zuge der Neugestaltung der Bushaltestelle, kann eine  
Baumpflanzung  nicht erfolgen (siehe Bilddokumentation 1.).  
Eine Umverlegung der Versorgungsleitungen im Gehweg ist aufgrund von Platzmangel 
nicht möglich. 
Eine Umverlegung in die Busbucht ist  aufgrund der Verkehrsbelastung, nachträglicher 
Zugänglichkeit und aus Kostengründen nicht sinnvoll. 
  
Bild 1. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Bild 2.  

 
 
 
 
 
 
Desweiteren war das Auffinden von Fundamenten der ehemaligen Post an diesem 
Standort ein Hindernis, da diese entlang der Bebauung auf der südl. Gehwegseite (Gre-
tenkordhaus)  lt. dem LWL Münster (Denkmalschutz) im Boden verbleiben sollen. (siehe 
Bilder 2/3/4) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Bild 3 

  
 
Bild 4  

 
 



In der Gegenüberstellung des alten und neuen Baumstandortes im Lageplan wird das 
Maß der Einschränkungen deutlich. 
 
 
 
Vorhandene Situationen der Umgestaltung: 
  

 
 
 
Entwurfsplan WBP 2017 

  
 
Der 3. Bauabschnitt am Castroper Marktplatz hat unmittelbar nach der diesjährigen 
Herbstkirmes begonnen. Im Zuge der Baumaßnahme wird die Haltestelle vor dem Gre-
tenkordhaus barrierefrei ausgebaut. Zudem werden die Gehwege und die Fahrbahn süd-
lich des Marktplatzes erneuert. Die Beleuchtungseinrichtungen werden neu gesetzt, so-
wie eine Fahrgastunterstandmöglichkeit errichtet.  
 



Weiterer Bericht in der Sitzung.  
 
 

Beteiligung  

EUV  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


