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Betreff

Ausbau der Bahnhofstraße 4. BA
hier: Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung (VE)
gemäß § 84 GO NRW

Finanzielle Auswirkungen

keine haushaltsmäßige Berührung

X Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel stimmt der überplanmäßigen Bereitstellung einer
Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2006 zu Lasten des Haushaltsjahres
2007 bei der Haushaltsstelle 65000.000.941300 – Ausbau Bahnhofstraße 4. BA in Hö-
he von 312.500 € zu.

Die Deckung erfolgt aus dem Verzicht der Inanspruchnahme einer VE zu Lasten des
Haushaltsjahres 2007 bei der Haushaltsstelle 63000.000.963501 – Ausbau Industrie-
achse Nord.

______________________ ______________________
B e i s e n h e r z D o b r i n d t
Bürgermeister Technischer Beigeordneter



Sachverhalt

Für den Ausbau der Bahnhofstraße 4. BA sind im Haushalt 2006/2007 insgesamt
300.000 € berücksichtigt (2006 = 150.000 € Ausgabeermächtigung + 150.000 € Ver-
pflichtungsermächtigung, 2007 = 150.000 € Ausgabeermächtigung). Dieser Betrag ent-
sprach auch der Einplanungsmitteilung der Bezirksregierung vom 04.05.2006.

Nunmehr liegen die vom Kreis beauftragten und vom Büro Hördemann auf der Basis
der Ausführungsplanung erstellten Zuschussunterlagen zur Weiterleitung an die Be-
zirksregierung vor. Die Gesamtbaukosten belaufen sich danach auf 612.500 € (inklusive
Mehrwertsteuererhöhung). Diese Kosten waren nicht erkennbar und konnten daher bei
den Mittelanmeldungen für den Haushalt 2006/2007 nicht berücksichtigt werden.

Der Gesamtausgabebedarf von 612.500 € verteilt sich auf die Haushaltsjahre wie folgt:

2006 = 150.000 € Ausgabeermächtigung + VE 462.500 € (somit zusätzliche VE von
312.500 € erforderlich.

2007   =  462.500 € Ausgabeermächtigung (somit zusätzlich 312.500 € erforderlich).

Da die Baumaßnahme im Herbst beginnen soll, ist die Bereitstellung einer zusätzlichen
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2007 in Höhe von 312.500 € erfor-
derlich.

Die Deckung der überplanmäßigen VE erfolgt aus der planmäßigen VE für den Ausbau
Industrieachse Nord in Höhe von 1.526.000 €, da diese nicht in voller Höhe benötigt
wird.

Über die Mittelbereitstellung für 2007 in Höhe von 312.500 € wird zu einem späteren
Zeitpunkt eine Entscheidung herbeigeführt.


