

Bereich: Hauptverwaltung
Az: 10/IT
Datum: 17.06.2002

2002/187
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	02.07.2002	

Betreff

Bereitstellung von Rats- und Ausschussvorlagen im Internet - Sachstandsbericht

☐ Finanzielle Auswirkungen ☒ keine haushaltsmäßige Berührung ☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt	Haushaltsstelle(n): Gesamtkosten der Maßnahme: ggf. Höhe des Zuschusses %=
---	--

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

Kruse

Sachverhalt

Im Rahmen der e-government-Aktivitäten und der geplanten Weiterentwicklung des städtischen Internet-Auftritts in Richtung „Virtuelles Rathaus Castrop-Rauxel“ ist vorgesehen, zukünftig auch Rats- und Ausschussvorlagen, Protokolle etc. über das Internet bereitzustellen. Neben dem Abruf der einzelnen Vorlagen, sollen auch Suchfunktionen und Textrecherchen möglich sein.

Als Vorstufe hierzu ist es notwendig, zunächst innerhalb der Verwaltung ein automatisiertes Verfahren zur Unterstützung des Sitzungsdienstes einzuführen. Das Verfahren verbessert die Arbeitsabläufe im Zusammenhang mit der Vor- und Nachbereitung von Sitzungen und beinhaltet die erforderliche Internet-Option.

Das Einführungsprojekt ist bislang planmäßig verlaufen:

- Die Installation des Verfahrens, die Einrichtung an den Arbeitsplätzen sowie die Schulung und Einarbeitung der MitarbeiterInnen sind im März/April 2002 erfolgt.
- In einer Erprobungsphase sind im Mai 2002 Sitzungsvorlagen und Protokolle zu einem großen Teil bereits mit dem Verfahren abgewickelt worden. Zielsetzung war es, die geänderten Arbeitsvorgänge zu erproben und Abläufe anzupassen.
- Im Juni ist der Echtbetrieb aufgenommen worden, d.h. alle Vorlagen, Tagesordnungen und Protokolle werden mit dem Verfahren erstellt.

Für die weitere Realisierung des Projektes ist folgende Vorgehensweise geplant:

- In einer Zwischenbilanz mit den Protokollführern werden im Juli erste Erfahrungen aus der Verfahrensanwendung erhoben. Evtl. noch bestehende technische und organisatorische Probleme sind aufzunehmen und Lösungen zu erarbeiten.
- Ebenso sind Festlegungen zu treffen, um Vorlagen/Protokolle der Sitzungen des Jahres 2002 nachzuerfassen, die noch nicht mit dem Verfahren bearbeitet worden sind (Sitzungen Januar bis April/Mai 2002).
- Bis Oktober 2002 soll die Datenkomplettierung für das Jahr 2002 abgeschlossen sein. Eine Nacherfassung der Sitzungsdaten aus Vorjahren ist wegen des nicht unerheblichen Aufwandes nicht vorgesehen.
- Ebenfalls bis Oktober sollen die weiteren organisatorischen und technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung im Internet umgesetzt sein.

Nach diesem Planungsstand ist die Freigabe der Daten für das Internet für November 2002 vorgesehen.