



Bereich Immobilienmanagement
Az: 60
Datum: 11.08.2005

2005/244
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Umweltausschuss	06.09.2005	

Betreff

Bericht über die im Rahmen des Energiebeirates geförderten Maßnahmen des Energiefonds

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Umweltausschuss nimmt von dem in der Anlage beigefügten Rechenschaftsbericht Kenntnis.

D o b r i n d t
Technischer Beigeordneter

Sachverhalt

In der Aufstellung, die als Anlage beigefügt ist, sind alle genehmigten Maßnahmen, die im Rahmen der Sitzungen des Energiebeirates beschlossen wurden, aufgeführt.

Sie beinhaltet die genehmigten Haushaltsmittel und den entsprechenden Mittelabfluss bis zum jetzigen Zeitpunkt.

In der Spalte „Bemerkungen“ ist der jetzige Bearbeitungsstand zu entnehmen, ebenfalls sind die Maßnahmen zu erkennen, die aus Auslastungsgründen noch nicht begonnen wurden, jedoch für den weiteren Arbeitsablauf mit einem entsprechenden Anfangsbeginn versehen wurden.

Die zurückgestellten Maßnahmen sollen entsprechend der unten aufgeführten Prioritätenliste realisiert werden:

2005

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Beginn Dachsanierung Europaschule | 800.000,- € |
| ▪ Fenstererneuerung Europaschule - 2. BA -
Maßnahme wird in 2005 begonnen, da die zuständige Ingenieurin erst im Okt. 2005 aus dem Mutterschutzurlaub zurückkehrt | 140.621,- € |

2006

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Optimierung Heizungsanlage Rathaus
Die Maßnahme kann in 2006 realisiert werden (Einstellung eines neuen Heizungsingenieurs), allerdings wird parallel geprüft, ob die Heizungsanlage im Rahmen eines Contractings saniert werden kann. | 160.000,- € |
| ▪ Infrastruktureinrichtungen TH ASG
Maßnahme soll dann realisiert werden, wenn das Konto des Energiefonds über ausreichende Mittel verfügt | 185.000,- € |
| ▪ Dachsanierung GS Wittener Str.
Maßnahme soll in 2005 begonnen werden, wenn die planerischen Grundlagen vorliegen | 435.000,- € |

2007

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Dachflächenentwässerung TH Marienburger Str.
Maßnahme soll erst dann realisiert werden, wenn die Turnhalle insgesamt saniert wird | 180.000,- € |
|--|-------------|

ab 2008

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Dachflächenentwässerung Parkbad Nord
Maßnahme soll erst dann realisiert werden, wenn die Umbaumaßnahmen an den Gebäuden stattfinden | 50.000,- € |
| ▪ Heizungsanlage Barbarahalle | 105.000,- € |

nicht mehr zu realisierende Maßnahmen

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Heizungsanlage Cottenburgstr. 107
Die Maßnahme wird im Hinblick auf einen möglichen Ausbau des Schienenweges nicht mehr realisiert . | 89.500,- € |
| ▪ Wärmeverbundsystem Recklinghauser Str.
Maßnahme wird nicht mehr realisiert und Mittel werden dem Energiefond zurückgegeben (ev. Verkauf des Gebäudes angedacht) | 36.300,- € |
| ▪ Dachsanierung TH Freiheitstr.
Turnhalle wurde inzwischen abgerissen | 186.000,- € |

Alle Maßnahmen wurden seitens Bereich 60 kritisch überprüft und die Notwendigkeit festgestellt.