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Sitzungsvorlage

Beratungsfolge Datum TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Bauen, Verkehr und Sport) 19.11.2015 20
Betreff

Planung Mitfahrerparkplatz BAB2/B235 AS Henrichenburg
Hier: Sachstandsbericht

Finanzielle Auswirkungen
keine haushaltsmaRige Beriihrung

[ ] Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 wird um Kenntnisnahme gebeten.

Dobrindt Werner
Techn. Beigeordneter Vorstand




Sachverhalt

StraRen.NRW plant an der BAB2, AS Henrichenburg in Abstimmung mit der Verwaltung einen Mitfahrer-
parkplatz zu errichten. Dazu wurde eine Planungsvereinbarung zwischen der Stadt Castrop-Rauxel, dem
EUV Stadtbetrieb und dem Landesbetrieb StralBen.NRW gegen Kostenerstattung durch den Landesbe-
trieb NRW geschlossen, so dass die Durchfiihrung der Planung (Leistungsphasen 1 bis 3 und 5 HOAI)
bei der Stadt Castrop-Rauxel und dem EUV liegt.

Im Rahmen der Grundlagenermittlung wurde festgestellt, dass auf dem betreffenden Grundstiick zwei
Wasserstoff-Leitungen der AIR LIQUIDE verlaufen, die die Evonik Industries betreut. Diese Leitungen
verlaufen quer Uber die geplante Parkplatzflache. In ersten Gesprachen teilte die Evonik mit, dass weder
ein Parkplatz noch eine Versickerungsmulde im Bereich des Schutzstreifens der Leitungen (Gesamtbreite
11 m) errichtet werden dirfen. Die Beauftragung der Planungsleistungen wurde daher zuriickgestellt, bis
Einvernehmen mit dem Leitungstrager hergestellt werden kann.

In einem Gesprach am 20.10.2015 wurde eine Losung gefunden, die erforderliche Unterhaltungsarbeiten
der Evonik nicht behindert und die Errichtung einer Entwasserungsmulde und zweier Uberfahrten auf

dem Schutzstreifen ermdglicht.

Weiterhin wurde die Bedarfsermittlung der Stellplatzanzahl fir den Mitfahrerparkplatz mit Straen.NRW
vorabgestimmt. GemalR des ,Planungsleitfadens Straflenentwurf®, ist die Notwendigkeit des Neubaus
eines Mitfahrerparkplatzes grundsétzlich nachzuweisen. Dazu wurden Luftbilder aus 2014 ausgewertet
und entlang der B235 ca. 55 ungeregelt abgestellte Pkw gezahlt. Nach Abstimmung mit Stralen.NRW ist
diese Auswertung mit Vor-Ort-Z&hlungen in den Seitenstrafl3en zu ergdnzen. Die Zahlungen sollen in KW
44 erfolgen, so dass die Bedarfsermittiung nicht Bestandteil des Planungsauftrages wird und die Anzahl

der zu errichtenden Parkflachen vorgegeben werden kann.

Die Ausschreibung der Planungsleistung wurde bereits parallel erarbeitet und mit Stra3en.NRW vorabge-
stimmt.

Sofern StraRen.NRW dem oben beschriebenen Lésungsvorschlag hinsichtlich der Wasserstoff-Leitungen
zustimmt, soll die Ausschreibung der Planungsleistung in den Leistungsphasen 1 bis 3 und 5 HOAI im
November/Dezember 2015 beschrankt durchgefihrt werden. Eine Genehmigungsplanung (Leistungs-
phase 4 HOAI) ist nach Aussagen des Bereiches Stadtplanung und Bauordnung nicht erforderlich, da das
Vorhaben genehmigungsfrei sei. Entsprechend ist die Leistungsphase 4 auch nicht Bestandteil der Pla-
nungsvereinbarung mit StralRen.NRW.

Die Planung selbst soll im ersten Halbjahr 2016 durchgefiihrt werden.

Weiterer Bericht in der Sitzung.

Beteiligte Bereiche

61 32







